



PAINEL DE GESTÃO DE PROJETOS - Plano de Gestão 2023/2024
1ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE/2024



Total de Projetos, por Status, das 3 RAE's realizadas na Gestão 2023/2024

A implementação da Gestão por Resultados define o alcance do cumprimento de pelo menos 70% de projetos concluídos na Gestão 2023/2024. Salientamos que o percentual de alcance está ABAIXO de 50% da meta é em decorrência de ajuste no cronograma das tarefas, o que resultou no adiamento de conclusão de alguns projetos. O Total de Projetos abaixo, é Total de Projetos Prioritários no Plano de Gestão (47), menos os Cancelados (7).

Total_Projetos ▾	Meta (Total de Projetos Concluído...)	Concluidos	Alcance (%)
40	28	8	28,57%



Setor_Projetos	Cod_Projeto
Q Digite para pesquisar	
<input checked="" type="checkbox"/> NPTS	6
<input checked="" type="checkbox"/> DGP	6
<input checked="" type="checkbox"/> ECPCIR	4
<input checked="" type="checkbox"/> Ouvidoria	4
<input checked="" type="checkbox"/> NIE	4
<input checked="" type="checkbox"/> ASCOM	3
<input checked="" type="checkbox"/> DAD	3
<input checked="" type="checkbox"/> DIPLAMFCE	3
<input checked="" type="checkbox"/> CCI	3
<input checked="" type="checkbox"/> DTI	3

Responsável do Setor	
Adriana Oliveira	
Total de Projetos, 1ª RAE/2024	
47	
Em Andamento	Concluídos
29	8
A Iniciar	Atrasados
2	0
Suspensos	Cancelados
1	7

Total Dias para Executar	Custo do Projeto	% EXECUTADO
1.398	Sem Custo	91,23

Justificativa

Proposta foi entregue pelo NAP, porém, depende da conclusão de aprovação da CEJ e parecer da DIJUR para encaminhamento ao Pleno. Tarefa 6: Não está concluída, pois, conforme acima, ainda não foi encaminhado ao pleno

Projeto Cancelado, por incompatibilidade de Plataforma TCE/TCM

Projeto Cancelado devido parâmetro a ser seguido seria o Turmalina do TCEPB, todavia o projeto deles ainda estava sendo aprimorado e com alguns ajustes de melhoria. Então o prudente foi esperar pra se desenhar algo mais consolidado. E nesse meio termo, a

Monitoramento e Mensuração dos Projetos priorizados para execução na Gestão 2023/2024	Status	Início	Término	% por Tarefas
e_Julgamento/DPL – Decisões Plenárias (acompanhamento, publicação, multas e jurisprudência)	Em Andamento	15/01/2023	30/06/2024	66,67
e-ID – SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO	Em Andamento	01/03/2023	05/12/2024	60,00
Trilhas da Cidadania - Região Metropolitana de Belém	Em Andamento	23/04/2024	30/11/2024	0,00
Trilhas da Cidadania	Concluído	01/04/2023	30/12/2023	100,00
Seletividade dos Contratos Temporários de Pessoal	Em Andamento	15/03/2022	30/09/2024	50,00
Reformulação do Portal Institucional e da Intranet do TCM/PA	Em Andamento	15/01/2024	27/11/2024	43,75
Planejamento para realização de Auditoria Financeira nas Controladorias	Em Andamento	01/04/2024	05/12/2024	0,00

1 - 47 / 47 < >

Total de Tarefas	Em Andamento	Concluídas	A Iniciar	Atrasadas	Suspensas	Canceladas
318	34	160	70	0	17	37

Código	Tarefas	Status	Início	Término	% Desempenho
318	Envio das novas minutas à Plenário para serem ratificadas pelo Pleno deste Tribunal.	A Iniciar	19/11/2024	05/12/2024	0
317	Adequação das minutas de atos normativos a possíveis sugestões dos Exmos. Coneslehiros	A Iniciar	03/11/2024	18/11/2024	0
316	Envio das minutas de atos normativos aos gabinetes dos exmos. Conselheiros para ciência	A Iniciar	02/10/2024	02/11/2024	0
315	Feitura de minutas de Atos normativos por assunto, consolidando os artigos ainda em vigor observados nas duas atividades anteriores	A Iniciar	01/09/2024	01/10/2024	0
314	Análise profunda dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados tacitamente pelas normativas posteriores	A Iniciar	01/07/2024	30/08/2024	0
313	Análise inicial dos atos normativos por assunto, a fim de verificar quais artigos são revogados expressamente pelas normativas posteriores	A Iniciar	06/06/2024	30/06/2024	0
312	Divisão dos Atos Normativos coletados em assuntos gerais	A Iniciar	06/05/2024	06/06/2024	0

1 - 100 / 318 < >

