



PAINEL DE GESTÃO DE PROJETOS - Plano de Gestão 2025/2026
2ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE/2025



Percentual por Status dos Projetos



A implementação da Gestão por Resultados define a meta de cumprimento de pelo menos 70% de projetos concluídos na Gestão 2025/2026. O Total de Projetos abaixo, é Total de Projetos Prioritários no Plano de Gestão (50), menos os Cancelados (3).

Total de Projetos	Meta	Concluídos	Alcance_Meta	Alcance_Total
47	33	10	21,28	20,00

- ✓ Setor
- ✓ 01. NPTS
- ✓ 02. Ouvidoria
- ✓ 03. Cons. Substitutos
- ✓ 04. DGP
- ✓ 05. DAD
- ✓ 06. DIPLAMFCE
- ✓ 07. CCE
- ✓ 08. CCI
- ✓ 09. NIE
- ✓ 10. NAP
- ✓ 11. ASCOM
- ✓ 12. SEGER
- ✓ 13. Corregedoria
- ✓ 14. DIORF
- ✓ 16. DIJUR

Gestor de Projetos ▲
01. Fábio Vieira

TOTAL DE PROJETOS
50

Em Andamento 29	Concluído 10	A Iniciar 6
Cancelado 2	Suspensão 3	Atrasado 0

Justificar ▲

% a Executar ▼ 80,59%	% Executado ▼ 995,35%
---------------------------------	---------------------------------

Nome_Projetos	Início	Término	Status ▲
Implementar Sistema de Gestão Financeira	09/01/2026	18/12/2026	A Iniciar
Implementação do Controle Interno da Secretaria	01/11/2025	30/11/2025	A Iniciar
Implantação do Uso da Inteligência Artificial para aprimoramento das Atividades da Secretaria	01/11/2025	30/11/2025	A Iniciar
Integração de Bases de Dados TCM - SEFA (Etapa Final)	01/10/2025	30/10/2025	A Iniciar
Auxílio e consultoria na elaboração de novas Normas de Procedimentos de Controle – NPC dos sistemas administrativos do TCM-PA	20/11/2025	16/06/2026	A Iniciar
Requalificação e modernização do Edifício Anexo do TCM-PA (Tv. Magno de Araújo)	09/02/2026	10/12/2026	A Iniciar
Reestruturação do Núcleo de Planejamento, Transparência, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental - NPTS	06/03/2025	18/12/2025	Cancelado
Desenvolver Sistema de Monitoramento de Decisões (CORREGEDORIA)	07/07/2025	30/04/2026	Cancelado
Reestruturação da recepção do prédio sede do TCM	27/01/2025	17/09/2025	Concluído



1 - 50 / 50 < >

Total de Dias para Executar	Tarefa Concluída, a Finalizar, Cancelada e Suspensa	% de Desempenho da Tarefa
38	Concluída há: 609 dias	100

Totais por Execução das Tarefas

Código ▲	Nome_Tarefas	Início	Término	Status
1	Reunião de inicial para alinhamento interno	25/03/2025	26/03/2025	Concluído
2	Levantar necessidades específicas para o Planejamento Estratégico	26/03/2025	05/04/2025	Concluído
3	Elaborar o Projeto Básico e Termo de Referência (TR)	05/04/2025	15/04/2025	Concluído
4	Definir critérios de seleção e julgamento	15/04/2025	20/04/2025	Concluído
5	Submeter TR e Projeto Básico à aprovação da Presidência	20/04/2025	25/04/2025	Concluído
6	Publicar o Edital/Chamamento (ou iniciar Dispensa/ Dispensável e Demais trâmites	26/04/2025	31/05/2025	Concluído
7	Reunião inicial com a Consultoria)	31/05/2025	05/06/2025	Concluído
8	Levantamento Diagnóstico pela Consultoria	05/06/2025	30/07/2025	Concluído

1 - 100 / 369 < >



A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) atuará como Setor Aderente em todos os projetos que contemplarem o desenvolvimento de sistemas, a fim de assegurar a conformidade com as diretrizes tecnológicas institucionais e garantir a qualidade das soluções implementadas.

- ✓ **Setor**
- ✓ 01. NPTS
 - ✓ 03. Cons. Substitutos
 - ✓ 05. DAD
 - ✓ 06. DIPLAMFCE
 - ✓ 07. CCE
 - ✓ 09. NIE
 - ✓ 10. NAP
 - ✓ 12. SEGER
 - ✓ 13. Corregedoria
 - ✓ 16. DIJUR

Total de Projetos ▾	Início	Término	Status
Revisão da Resolução 18/2018 para adequação ao Regimento Interno	01/06/2025	28/02/2026	A Iniciar
Reestruturação dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos	20/01/2025	12/01/2026	Em Andamento
Reestruturação do andar Térreo do prédio sede deste TCM	10/03/2025	12/01/2026	Em Andamento
Reestruturação da recepção do prédio sede do TCM	27/01/2025	31/10/2025	Em Andamento
Integração de Bases de Dados TCM - SEFA (Etapa Final)	01/10/2025	30/10/2025	A Iniciar

1 - 23 / 23 < >

Total de Projetos
23

Justificativa ▾

Tarefas com Status de A Iniciar devido a implantação do e_TCM_Modulo Comunicação

Total de Tarefas	Início	Término	% Desempenho	Status
Definição da arquitetura e tecnologias	13/08/2025	14/10/2025	100	Em Andamento
Propor as alterações normativas (Resolução) necessárias para regulamentação das comunicações de forma eletrônica aos jurisdicionados	01/06/2025	30/10/2025	100	Em Andamento
Implementar as adequações no sistema e-tcmpa ao normativo aprovado.	01/09/2025	30/01/2026	100	Em Andamento
RETIRAR PROCESSOS DEVOLVIDOS DE DEPARTAMENTOS E ENVIAR À CORREGEDORIA PARA ASSINATURA DE OFÍCIOS E INCLUSÃO DE	08/09/2025	31/10/2025	100	Em Andamento

1 - 77 / 77 < >

