



**PAINEL DE GESTÃO DE PROJETOS - Plano de Gestão 2025/2026**  
**3ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE/2025**



Percentual por Status dos Projetos



A implementação da Gestão por Resultados define a meta de cumprimento de pelo menos 70% de projetos concluídos na Gestão 2025/2026. O Total de Projetos abaixo, é Total de Projetos Prioritários no Plano de Gestão (50), menos os Cancelados (3).

Total de Projetos	Meta	Concluídos	% Alcance Meta	% Alcance Total
48	34	19	39,58	38,00

SETOR
✓ 01. NPTS
✓ 02. Ouvidoria
✓ 03. Cons. Substitutos
✓ 04. DGP
✓ 05. DAD
✓ 06. DIPLAMFCE
✓ 07. CCE
✓ 08. CCI
✓ 09. NIE
✓ 10. NAP
✓ 11. ASCOM
✓ 12. SEGER
✓ 13. Corregedoria
✓ 14. DIORF
✓ 16. DIJUR

Gestor de Projetos <sup>▲</sup>			TOTAL DE PROJETOS		
01. Fábio Vieira			<b>50</b>		
Em Andamento	Concluído	A Iniciar			
<b>24</b>	<b>19</b>	<b>1</b>			
Cancelado	Suspensa	Atrasado			
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>			

Justificar <sup>▲</sup>	
<b>% Executado <sup>▼</sup></b>	<b>% a Executar <sup>▼</sup></b>
240,78%	73,76%

Nome_Projetos	Início	Término	Status <sup>▲</sup>
Implementar Sistema de Gestão Financeira	09/01/2026	18/12/2026	A Iniciar
Reestruturação do Núcleo de Planejamento, Transparência, Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental - NPTS	06/03/2025	18/12/2025	Cancelado
Desenvolver Sistema de Monitoramento de Decisões (CORREGEDORIA)	07/07/2025	30/04/2026	Cancelado
Implantação do Uso da Inteligência Artificial para aprimoramento das Atividades da Secretaria	01/05/2025	30/04/2026	Cancelado
Criação de Banco de Preços	01/05/2025	31/07/2025	Concluído
Elaboração do Prêmio Pará de Boas Práticas	10/02/2025	03/10/2025	Concluído
Inclusão de ofício de devolução em processos, arquivamento e organização de processos no aquivo do e_TCM	20/05/2025	28/11/2025	Concluído
Elaboração do Plano Anual de Controle Interno	05/05/2025	30/07/2025	Concluído
Implementação de conciliação e mediação no âmbito da Ouvidoria do TCMPA	01/05/2025	21/10/2025	Concluído


1 - 50 / 50 < >

Total de Dias para Executar	Tarefa Concluída, a Finalizar, Cancelada e Suspensa	% de Desempenho da Tarefa
137	Concluída há: 510 dias	100


### Totais por Execução das Tarefas

Código <sup>▲</sup>	Nome_Tarefas	Início	Término	Status
null	Apresentação para os servidores	16/10/2025	17/10/2025	Concluído
1	Reunião de inicial para alinhamento interno	25/03/2025	26/03/2025	Concluído
2	Levantar necessidades específicas para o Planejamento Estratégico	26/03/2025	05/04/2025	Concluído
3	Elaborar o Projeto Básico e Termo de Referência (TR)	05/04/2025	15/04/2025	Concluído
4	Definir critérios de seleção e julgamento	15/04/2025	20/04/2025	Concluído
5	Submeter TR e Projeto Básico à aprovação da Presidência	20/04/2025	25/04/2025	Concluído
6	Publicar o Edital/Chamamento (ou iniciar Dispensa/ Dispensável e Demais trâmites	26/04/2025	31/05/2025	Concluído
7	Reunião inicial com a Consultoria)	31/05/2025	05/06/2025	Concluído

1 - 100 / 370 < >



### Percentual de Tarefas pos Status



A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) atuará como Setor Aderente em todos os projetos que contemplarem o desenvolvimento de sistemas, a fim de assegurar a conformidade com as diretrizes tecnológicas institucionais e garantir a qualidade das soluções implementadas.

- SETOR**
- ✓ 01. NPTS
  - ✓ 03. Cons. Substitutos
  - ✓ 05. DAD
  - ✓ 06. DIPLAMFCE
  - ✓ 07. CCE
  - ✓ 09. NIE
  - ✓ 10. NAP
  - ✓ 12. SEGER
  - ✓ 13. Corregedoria
  - ✓ 16. DIJUR





Total de Projetos  
**23**

**Justificativa** ▾  
Tarefas com Status de A Iniciar devido a implantação do e\_TCM\_Modulo Comunicação

Total de Projetos ▾	Início	Término	Status
Revisão da Resolução 18/2018 para adequação ao Regimento Interno	01/06/2025	28/02/2026	Em Andamento
Reestruturação dos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos	20/01/2025	20/03/2026	Em Andamento
Reestruturação do andar Térreo do prédio sede deste TCM	10/03/2025	18/09/2026	Em Andamento
Reestruturação da recepção do prédio sede do TCM	27/01/2025	19/09/2025	Concluído
Integração de Bases de Dados TCM - SEFA (Etapa Final)	01/10/2025	30/10/2025	Concluído
Instalação e funcionamento do novo predio anexo localizado na Djalma Dutra	01/05/2025	15/09/2025	Concluído

1 - 23 / 23 < >



Total de Tarefas	Início	Término	% Desempenho	Status
INSTALAÇÃO DO SISTEMA EM AMBIENTE INSTITUCIONAL	01/10/2025	31/12/2025	100	Em Andamento
PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA NO DTI, COM AJUSTES EM CONJUNTO COM A CORREGEDORIA	01/12/2025	28/02/2026	100	Em Andamento
Implementar as adequações no sistema e-tcmpa ao normativo aprovado.	01/09/2025	30/01/2026	100	Em Andamento
Demandar ajustes no SIAP, se necessário_1	01/10/2025	30/12/2025	100	Em Andamento
Demandar ajustes no SIAP, se necessário_2	01/12/2025	28/02/2026	100	Em Andamento
Andamento conforme as atividades nacionais. No momento validando os CNPJ's dos nossos jurisdicionados junto ao Banco do Brasil	01/01/2025	31/12/2025	100	Em Andamento
Desenvolvimento dos módulos de controle de prazos, fases e notificações	19/03/2026	30/04/2026	50,00	Em Andamento
TESTE/HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA	01/10/2025	31/12/2025	100	Em Andamento
Construção do Site	17/03/2025	02/06/2025	100	Concluído

1 - 77 / 77 < >