
Apresentação da 1ª Reunião de 

Avaliação Estratégica – RAE/2018 



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Diretoria de Planejamento – DIPLAN 

Projetos em andamento 

404 

404 

343 

249 

266 

249 
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Colaborar com a implantação da LAI, nos Poderes Executivo e Legislativo dos
municípos paraense

Implantação da Gestão por Resultado

Implantar e desenvolver o Indice de Efetividade da Gestão Municipal

Dias de Execução Dias a Executar

144 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Desenvolver Plataforma Mobile

Projeto concluído 
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4

4ª RAE/2017

1ª RAE/2018

4 4 4 

3 

0 1 

Total de Projetos Em adamento Concluído



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Gabinete da Presidência - GP 

Projeto concluído 

0

0,5

1

4ª RAE/2017

1ª RAE/2018

1 
1 1 

0 
0 

1 

Total de Projetos Em Andamento Concluído

417 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Formação do Grupo de análise de expediente e atividades, cujo objetivo
é definir tramitações e avaliar as respostas a serem emitidas pela

Presidência



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Gabinete dos Conselheiros - GC 

Projeto em andamento 

422 86 

0 100 200 300 400 500

Implementar práticas e padrões relativos à elaboração de Relatório, Voto
Fundamentado e Ato Decisório, pelas assessorias dos Conselheiros Relatores

Dias de Execução Dias a Executar

0

0,5

1

4ª RAE/2017

1ª RAE/2018

1 
1 1 1 

Total de Projetos Em andamento



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Gabinete dos Conselheiros Substitutos - GCS 

Projetos em andamento e concluído 

277 

93 

269 

80 

28 

0 100 200 300 400 500 600

Adequação da estrutura das Controladorias para instrução
dos processos de jurisdição dos Conselheiros Substitutos

Adequação da estrutura de pessoal dos Gabinetes dos
Conselheiros Substitutos, mediante criação de número
mínimo de cargos comissionados e funções gratificadas…

Implantação das Câmaras conforme previsão na Lei
Orgânica do TCM-PA

Dias a Executar Dias Executado Concluído em Dias

0

1

2

3

4ª RAE/2017

1ª RAE/2018

3 
3 

1 
2 

1 
1 

1 

Total de Projetos Em andamento Concluídos A iniciar



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Coordenadoria de Controle Interno - CCI 

Projetos em andamento e concluídos 

78 260 

129 

210 

256 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Elaborar normatização para implantação do sistema de
controle interno dos jurisdicionados

Elaborar Matriz de Risco

Elaborar Política de Controle Interno

Elaborar Manual de Controle Interno e de Auditoria
Interna, em conformidade com a Diretriz 27, alínea "d" e…

Dias de Execução Dias a Executar Concluído

0
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4

4ª RAE/2017

1ª RAE/2018

4 
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3 

1 1 

3 

Total de Projetos Em andamento Concluído



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Ouvidoria 

Projetos em andamento 

442 

54 

442 

148 

157 

268 

0 150 300 450 600 750

Definir metas e indicadores de desempenho quanto a satisfação do
usuário

Disponibilizar a busca na web que indique o andamento das demandas

Divulgar a Ouvidoria em eventos realizados pelo TCMPA

Dias de Execução Dias a Executar

261 

333 

0 50 100 150 200 250 300 350

Criação de novo painel de gerência das demandas, com ênfase nas
demandas com o tempo expirado e expirando

Incentivar uso do e-mail intitucional, para informar ações do sistema
SISOUV

Projetos concluídos 

0

5

4ª RAE/2017

1ª RAE/2018

5 5 
3 

3 
1 2 1 

0 

Total de Projetos Em andamento Concluídos A iniciar



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha - ECPCIR 
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28 26 

14 13 
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5 
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Total de Projetos Em andamento Concluídos A iniciar Agregados

236 129 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Viabilizar planejamento estratégico para a educação a
distância

Dias de Execução Dias a Executar

Projeto PRIORITÁRIO em andamento 



Projetos em andamento  

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha - ECPCIR 

123 

147 

147 

147 

147 

61 

334 

61 

33 

147 

60 

152 

261 

261 

261 

261 

261 

261 

216 

79 

76 

261 

88 

261 
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Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – 
Servidores do TCM-Pa - DIPLAN 

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – 
Servidores do TCM-Pa 

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – 
Servidores do TCM-Pa - Processo Licitatório 

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – 
Servidores do TCM-Pa - NBCASPs 

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – 
Servidores do TCM-Pa - Sistema de Informação 

Repactuação do Acordo de Cooperação Técnica com o TCE/CE
para utilização do SIGED

Elaboração e aprovação do Regimento Interno da ECPCIR

Elaboração e aprovação de ato que prevê incentivos aos
docentes internos da ECPCIR

Redefinição do Projeto Arquitetônico da ECPCIR

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – 
Servidores do TCM-Pa - (T.I.) 

Remanejar profissionais na área de Pedagogia e Informática

Reestruturar espaço físico da ECPCIR

Dias de Execução Dias a Executar



Projetos concluídos 

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha - ECPCIR 

30 

321 

154 

43 

36 

238 

182 

67 

422 

199 

304 

59 

321 
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Preparar e disponibilizar vídeos tutoriais dos sistemas do Tribunal de Contas

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018 - Eixo 4 -
Jurisdicionados

Reativas a Sala dos Municípios

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2018 – Eixo 2 – Servidores do 
TCM-Pa - Ambiente Virtural 

Repactuação do Convênio TCM e MPCM com vigência a partir de
setembro/2017

Repactuação do Convênio TCM e ALEPA - com vigência a partir de junho/2017

Implementação do Acordo de Cooperação com a UFPA

Implementação do Acordo de cooperação com o SEBRAE, com vigência até
30/12/2017

Implantação do Sistema de Gestão Educacional - SIGED

Reestruturação do Auditório Jarbas Passarinho

Implantação do Moodle para oferta de cursos na modalidade Semipresencial e
à Distância

Constituição dos Conselhos Superior e Consultivo Pedagógico da ECPCIR

Realização do Plano de Ações Pedagógicas de 2017 e 2018



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Diretoria Jurídica - DIJUR 

Projetos em andamento 

0

5

4ª RAE/2017 1ª RAE/2018

3 
4 

3 
4 

Total de Projetos Em andamento

25 

431 

431 

262 

258 

258 
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Levantar, catalogar, consolidar e revisar todos os Atos Normativos do TCM-
PA

Implementar projeto para reformulação de normas

Elaborar e implementar projeto para política de aproximação das ações do
TCM junto aos jurisdicionados.

Dias de Execução Dias a Executar

427 65 

0 100 200 300 400 500

Elaborar e implementar minuta de revisão do regimento.

Dias de Execução Dias a Executar

Projeto PRIORITÁRIO em andamento 



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF 

Projeto PRIORITÁRIO em andamento 

0

1

2

4ª RAE/2017

1ª RAE/2018

2 2 2 
2 

Total de Projetos Em andamento

406 264 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Aumentar receitas do FUMREAP

Dias de Execução Dias a Executar

406 264 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Otimizar e monitorar a aplicação dos…

Dias de Execução Dias a Executar

Projeto em andamento 



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

Projetos em andamento 

0

5
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15

4ª RAE/2017

1ª RAE/2018
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1 
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3 1 4 

Total de Projetos Em andamento Concluídos A iniciar Atrasado

229 

92 

265 

51 

0 100 200 300 400 500 600

Desenvolver sistemas que atendam as novas iniciativas do TCM/PA

- Central de cobrança

- Infraestrutura para projeto TCM nas Escolas e TCM mobile

- Gerenciamento Eletrônico de documentos: Integração com legado, apoio e…

- Infraestrutura e governança para o desenvolvimento descentralizado

- Atos de pessoal

Atualização dos Softwares básicos e de gerenciamento de rede.

- Treinamento

Dias de Execução Dias a Executar



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

Projetos a iniciar 

Projetos atrasados 

71 

731 

115 

337 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Implantar programa de capacitação de servidores

Proporcionar apoio adequado às funcionalidades e utilização do
processo eletrônico.

- E-contas 2018 analisador

- SPE remessa retificadora, defesa, etc.

Adequação do quadro funcional às novas demandas.

Adequar equipamentos da equipe de desenvolvimento de
sistemas às demandas atuais

193 

335 

703 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Aquisição de Equipamento e SOFTWARE de BACKUP.

Implantar politica de Segurança e gestão de risco.

Implantar Núcleo de Auditoria de Sistemas



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI 

Projetos  concluídos 

102 

200 

119 

664 

256 

0 100 200 300 400 500 600 700

Implantar a Governança de T.I.

Garantir o perfeito funcionamento da rede interna do TCM.

Link redundante de 100MB para garantir acesso às aplicações na nuvem

Proporcionar apoio as iniciativas da Escola de Contas Publicas.

Desenvolver sistemas para apoio das atividades meio do TCM.



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Diretoria de Administração - DAD 

0
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4ª RAE/2017

1ª RAE/2018

11 

26 

3 
13 8 13 

Total de Projetos Em andamento Concluídos

267 

54 

64 

57 

133 

185 

0 50 100 150 200 250 300 350

Realização de serviço de manutenção corretiva e
impermeabilização das calhas do Prédio-Sede

Reestruturação e ampliação física da RÁDIO–TCM 

Substituição da estrutura de brises do prédio principal

Dias de Execução Dias a Executar

Projetos PRIORITÁRIOS em andamento 



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Diretoria de Administração - DAD 

Projetos em andamento 

 
 

22 

22 

77 

267 

141 

400 

77 

146 

40 

22 

127 

79 

31 

126 

17 

20 

80 

136 

218 

217 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Criação e implantação de sistema informatizado de gerenciamento
de aquisições de passagens aéreas

Criação e implantação de sistema informatizado de controle da
frota de veículos

Criação e implantação de sistema informatizado de controle de
contratos e convênios

Reformulação do Organograma e readequação física da Diretoria
Administrativa

Ampliação da frota de veículos

Reforma dos elevadores do prédio principal

Substituição de bebedouros abastecido com água mineral por
filtros de água

Realização de serviço de manutenção e revitalização das escadas
do prédio principal da sede deste TCM

Criação de refeitório para os servidores e colaboradores

Reestruturação Física da Recepção

Dias de Execução Dias a Executar



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Diretoria de Administração - DAD 

Projetos Concluídos 

242 

211 

32 

47 

124 

78 

150 

103 

317 

184 

84 

142 

259 

0 50 100 150 200 250 300 350

Ampliação e modernização do parque tecnológico

Ampliação e modernização do sistema de circuito fechado de TV - CFTV

Implantação do sistema eletrônico de controle de acesso

Implantação de sistema biométrico de registro de ponto

Individualização da responsabilidade patrimonial de bens/materiais
permanentes

Implementação de normas para solicitações de aquisições e contratações

Reforma dos banheiros e criação das Copas do 2º,3º e 4º andar do prédio
principal

Adequação estrutural e implantação do sistema de renovação de ar na
Secretaria e ECPCIR

Reforma dos vestiários masculino e feminino

Reforma e adaptação do estacionamento

Reestruturação física da Recepção da Presidência

Modernização da central telefônica

Criação do espaço de CO-WORKING (sala dos municípios)



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Projetos a Iniciar 
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4ª RAE/2017

1ª RAE/2018

14 
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9 4 

2 
2 

3 

Total de Projetos Em andamento Concluídos A iniciar

270 

289 

141 

0 50 100 150 200 250 300 350

Mapeamento de competências individuais para melhor alocar as
pessoas

Programa de Formação e Desenvolvimento de Carreira

Adquirir ou desenvolver software para mapear talentos

Projetos concluídos 

1152 

218 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Elaborar Resolução Administrativa para regulamentar benefícios aos
servidores

Elaborar proposta para treinamento e capacitação com base no
levantamento de Gestão de Desempenho com Foco em Competência



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP 

Projetos em andamento 

Projeto PRIORITÁRIO em andamento 

136 

668 

443 

612 

1009 

367 

276 

87 

257 

85 

482 

85 

239 

85 

589 

85 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Implementar projetos que impactam na saúde e qualidade de vida do
servidor

Implementar projeto de transição para a aposentadoria

Projeto de Gestão por Competências e Desempenho

Criar e atualizar conteúdo para lançamento do Portal do Conhecimento

Elaborar Resolução Administrativa para regulamentação do Programa de
Estágios de Nível Médio e Superior

Implementação de Software de Gestão Integrada de Pessoas

Implementar projeto para institucionalizar a Gestão do Clima
Organizacional

Dimensionar a necessidade de pessoal para elaboração edital de concurso
público

Dias de Execução Dias a Executar

39 7 

0 10 20 30 40 50

Projeto de atualização do Plano de Carreiras, Cargo e Salários

Dias de Execução Dias a Executar



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Gabinete Militar - GM 

Projetos PRIORITÁRIOS em andamento 

68 

219 

142 

19 

0 50 100 150 200 250

Blindagem da Guarita do TCM

Habilitar funcionários para criação da Brigada de
Combate a Incêndio do TCM

Dias de Execução Dias a Executar

0
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4ª RAE/2017

1ª RAE/2018
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2 
3 5 

Total de Projetos Em andamento



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Gabinete Militar - GM 

Projetos concluídos 

303 

88 

322 

91 

88 

0 50 100 150 200 250 300 350

Modernizar, adequar ao novo layout dos prédios e expandir a rede
de vídeo monitoramento do TCM

Desenvolver e implantar Sistema de cadastro e triagem na
recepção do TCM

Formular, identificar e organizar as competências das funções que
são atinentes e de responsabilidade do Gabinete Militar, para, por
fim, confeccionar a regulamentação do Gabinete Militar do TCM

Promover palestra através do programa de prevenção às drogas e
a violência - PROERD

Promover treinamento e reciclagem do efetivo do Gabinete Militar
quanto às técnicas e táticas Policiais Militares através de Instrução

Tática



Projetos em andamento 

EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Controladorias de Controle Externo - CCE 

309 

36 

137 

452 

156 

55 

238 

253 

258 

258 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Elaborar Manual, procedimentos e instrução de trabalhos de fiscalização de
acordo com as práticas de auditoria

Elaborar Proposta para Capacitação nas áreas de auditoria de conformidade e
operacional, em todos seus aspectos

Realizar mutirões com equipes provisórias e específicas, designados por meio
de ato, para realização de análise do passivo

Estabelecer, padronizar e acompanhar metas de eliminação do passivo

Fomentar cultura na área de Inteligência Estratégica

Dias de Execução Dias a Executar

241 

0 50 100 150 200 250 300

Estabelecer procedimentos de análise conforme critérios de materialidade,
relevância, risco e ano de ocorrência

Projeto concluído 
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1ª RAE/2018
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Total de Projetos Em andamento Concluído



1.079 
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EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Controladorias de Controle Externo - CCE 

Levantamento das Controladorias até MAR/2018 



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Núcleo de Informações Estratégicas - NIE 

Projetos em andamento  

Projetos concluídos  

637 

169 

0 100 200 300 400 500 600 700

Reestruturar a Assessoria de Inteligência para transforma-la em Núcleo
de Informações Estratégicas, com autonomia administrativa e

operacional vinculada ao Presidente e Conselheiros

Criação e Implementação da Assessoria de Inteligência

314 

411 

253 

111 

0 100 200 300 400 500 600

Reestruturar e Ampliar a Sistemática de Relacionamento com órgãos parceiros
a fim de obter informações/dados

Implementar sistema de tecnologia de informação para cruzamento dos dados
constantes em bases de dados próprias do TCM-Pa

Dias de Execução Dias a Executar
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4ª RAE/2017
1ª RAE/2018
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Total de Projetos Em andamento Concluído



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Assessoria de Comunicação - ASCOM 
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Total de Projetos Em andamento Concluídos Atrasado

40 51 
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Processo de transmissão da Rádio TCM-PA pela web coma finalização de
compra de faixa exclusiva de internet e demais suportes necessários

Dias de Execução Dias a Executar

405 

421 

463 

245 

265 

267 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Criação de conteúdos e formatos específicos para canal audiovisual com
direcionamento para internet, sendo estágio inicial da TV

Aplicação de serviços de  TV indoor como novo canal de difusão de informação
nas dependências do Tribunal .

Relacionamento com a imprensa intensificado principalmente no interior do
Estado

Dias de Execução Dias a Executar

Projetos em andamento  

Projeto PRIORITÁRIO em andamento  



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Assessoria de Comunicação - ASCOM 

Projetos concluídos 

80 

77 

32 

70 

29 

119 

12 

168 

0 50 100 150 200

Produção de vídeos curtos para veiculação na internet em formato
de vídeo-aula.

Formação de um comitê para avaliação das ações de comunicação
do Tribunal

Grade completa de programação da rádio em execução, conforme
planejamento de conteúdo.

Novo Portal do TCM-PA com reorganização de serviços e
informações para melhor consumo de conteúdo por parte do…

Reestruturação de conteúdo e imagético das postagens nas mídias
sociais

Monitoramento das interações ocorridas nas mídias do Tribunal

Transmissões ao vivo das sessões plenárias através das redes
sociais do TCM-PA

Campanha interna para valorização do corpo funcional com uso de
novas ferramentas 3D



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Núcleo de Auditoria Operacional - NAOP 

Projetos em andamento, concluído e a iniciar 

35 

211 

384 

186 

262 

262 

73 

262 

35 

165 

0 100 200 300 400 500

Monitoramento da AOP na Estratégia Saúde da Família de Paragominas

Monitoramento da AOP na Atenção Básica da Saúde de Belém

Implantação/Capacitação/Ampliação do Programa de Auditoria: TCM nas…

Monitoramento da AOP no Ensino Médio de Belém

Elaborar Resolução regulamentando o Aplicataivo "TCM nas Escolas"

Elaborar Manual de Auditoria Operacional

Dias de Execução Dias a Executar Concluído A Iniciar
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1 
1 

Total de Projetos Em andamento Concluído A iniciar

36 73 

0 20 40 60 80 100 120

Divulgar o Programa "TCM nas Escolas"/Aplicativo nos municípios
paraenses

Dias de Execução Dias a Executar

Projeto PRIORITÁRIO em andamento 



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas - NUFOP 
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Total de Projetos Em andamento Concluído A iniciar

130 26 

0 30 60 90 120 150 180

Elaborar Proposta para Capacitar/Treinar os jurisdicionados quanto a
alimentação do sistema GeoObras

Dias de Execução Dias a Executar

Projeto PRIORITÁRIO em andamento 

91 
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Criar Manual de Auditoria de Obras e de procedimentos

Projeto a iniciar 



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas - NUFOP 

Projetos em andamento 

62 

314 

246 

124 

399 

26 

26 

255 

26 

98 
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Elaborar Matriz de Risco e Achados de Auditoria específicos para obras e
serviços de engenharia

Realizar tempestivamente fiscalização nas licitações, contratos, convênios e
execução de obras e serviços públicos de engenharia

Aumentar o número de técnicos do Núcleo, inicialmente, a partir de realocação
de servidores

Adquirir equipamentos como computadores e software

Apoio ao NAOP no Programa "TCM nas Escolas"

Dias de Execução Dias a Executar

31 
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66 

317 
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Manter intercâmbio técnico com outros órgãos de controle externo ou
entidades correlatas à área de engenharia e arquitetura, como Tribunais,…

Implantar o sistema Geo-obras/TCM-PA e outros aplicativos eletrônicos
próprios

Instituir o sistema informatizado de acompanhamento de obras e serviços de
engenharia - Geo-obras/TCM-PA

Elaborar proposta para capacitação dos técnicos do Núcleo sobre os sistemas
informatizados utilizados no TCM-PA

Estruturar um núcleo especializado em fiscalização das obras públicas

Projetos concluídos 



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Núcleo de Atos de Pessoal - NAP 

Projetos em andamento e concluído  

29 

63 

218 

279 

390 
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Criação de Banco de Leis sobre pessoal

Redução de estoque de processos de aposentadoria e pensão

Proposta de alteração do RITCM a permitir julgamento em bloco
de processos de natureza previdenciária

Dias de Execução Dias a Executar Concluído

134 188 

0 50 100 150 200 250 300 350

Implatação de Processo Eletrônico de Atos de Pessoal

Dias de Execução Dias a Executar

Projeto PRIORITÁRIO em andamento 

0

5

4ª RAE/2017 1ª RAE/2018

4 4 4 
3 

0 
1 

Total de Projetos Em andamento Concluído



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Relatório Eletrônico Integrado - REI 

Projeto concluído 

302 

0 50 100 150 200 250 300 350

Implantar Relatório Eletrônico Integrado - REI

0

0,5

1

4ª RAE/2017

1ª RAE/2018

1 
1 1 

0 
0 

1 

Total de Projetos Em andamento Concluído



EVOLUÇÃO DOS PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2017/2018 
Sistema de Processo Eletrônico - SPE 

Projeto PRIORITÁRIO em andamento 

85 129 

0 50 100 150 200 250

Concluir/Aperfeiçoar o Sistema de Processo Eletrônico – SPE 

Dias de Execução Dias a Executar

0

0,5

1

4ª RAE/2017

1ª RAE/2018

1 1 1 
1 

Total de Projetos Em andamento


