



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170494

O Município de PARAUAPEBAS, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.980.999/0001-15, com sede na MORRO DOS VENTOS, QUADRA ESPECIAL, SN, representado por WALTERLOR BANDEIRA NUNES, Secretária Municipal de Obras, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e ENGETERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrito(a) no CNPJ 01.100.046/0001-45, com sede na R PROVIDENCIA 1001, COQUEIRO, Belém-PA, representada por FABRICIO OLIVEIRA MATOS, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Acréscimos de quantitativos de itens do contrato no valor de R\$ 3.692.531,12(três milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos), passando o contrato a ter o valor de R\$ 17.917.987,16(dezessete milhões, novecentos e dezessete mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), nos termos do art. 65, inciso I, alínea "a" e "b", §1º, §2º e §3º da Lei Federal nº 8.666/93:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
158530	-SERVIÇOS PRELIMINARES: Servicos topograficos para p avimentacao, inclusive nota -SERVIÇOS PRELIMINARES: Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, a acompanhamento e greide	METRO QUADRADO	19.898,83	0,440	8.755,49
158532	-SERVIÇOS PRELIMINARES: Limpeza mecanizada de terren o com remocao de camada vege -SERVIÇOS PRELIMINARES: Limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	METRO QUADRADO	19.898,83	0,690	13.730,19
158536	-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM: Regularização do subleito	METRO QUADRADO	19.898,83	0,950	18.903,89
158537	-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM: Reforço do subleito	METRO CÚBICO	1.313,42	13,670	17.954,45
158538	-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM: Sub-base solo estabiliza do granul. s/ mistura	METRO CÚBICO	4.974,71	13,670	68.004,29
158539	-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM: Base solo estabilizado g ranul. s/ mistura	METRO CÚBICO	6.567,13	13,670	89.772,66
158544	-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM: Aterro compactado	METRO CÚBICO	12.811,17	23,910	306.315,07
158548	-SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM: Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via -SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM: Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). DMT 10 KM	METRO CÚBICO	979.210,92	1,370	1.341.518,96
158551	-SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO: Imprimação	METRO QUADRADO	16.848,49	8,590	144.728,53
158554	-SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO: Pintura de ligação	METRO QUADRADO	220,22	1,220	268,67
158555	-SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO: CBUQ - capa rolamento AC/	TONELADA	1.826,42	555,920	1.015.343,40
158556	-SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO: Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica DTM = 25KM	TONELADA	14.160,66	1,370	19.400,10
158557	-ENSAIOS: Ensaios de regularizacao do subleito	METRO QUADRADO	19.898,83	0,790	15.720,08
158558	-ENSAIOS: Ensaios de reforco do subleito	METRO CÚBICO	1.313,42	1,430	1.878,19
158559	-ENSAIOS: Ensaios de sub base de solo	METRO CÚBICO	4.975,22	1,430	7.114,56
158560	-ENSAIOS: Ensaios de base estabilizada granulometric amente	METRO CÚBICO	6.567,64	1,530	10.048,49
158564	-ENSAIOS: Ensaios de pintura de ligacao	METRO QUADRADO	220,22	0,030	6,61
158565	-ENSAIOS: Ensaios de imprimacao - asfalto diluido	METRO QUADRADO	16.848,49	0,050	842,42
158575	-DRENAGEM/ AGUAS PLUVIAIS : Tubo em concreto armado d= 800mm	METRO	937,00	195,730	183.399,01
158588	-DRENAGEM/ AGUAS PLUVIAIS : Aterro com areia com ade nsamento hidraulico	METRO CÚBICO	1.262,95	63,240	79.868,96
158595	-DRENAGEM/ AGUAS PLUVIAIS : Guia (meio-fio) em trech o reto, confeccionada em con -DRENAGEM/ AGUAS PLUVIAIS : Guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concr eto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas.	METRO	4.673,95	37,750	176.441,61
158596	-DRENAGEM/ AGUAS PLUVIAIS: Execução de sarjeta de co ncreto usinado, moldada in l -DRENAGEM/ AGUAS PLUVIAIS: Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura.	METRO	4.673,95	36,910	172.515,49

VALOR GLOBAL R\$ 3.692.531,12

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000

Handwritten signature



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Coordenadoria de Licitações e Contratos



CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 1301

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 26 782 3048 1.044 – Abertura, Recuperação, Manutenção e Pavimentação de Vias na Zona Urbana.

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.51.00 – Obras e Instalações.

SUB-ITEM: 92.

CLÁUSULA TERCEIRO - DO PRAZO DE VIGÊNCIA


O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.


CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.


E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.


PARAUAPEBAS - PA, 25 de Abril de 2019.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CNPJ(MF) 22.980.999/0001-15
CONTRATANTE


ENGETERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.
CNPJ 01.100.046/0001-45
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. 
Adenilson Silva de Oliveira
C. P. F.: 652.030.032-20

2. 
Francisco André de Souza Coelho
CPF: 987.866.602-68