



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ

C.N.P.J.: 34.625.749/0001-46

ESTADO DO PARÁ

ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, GERENCIAMENTO DE REDE E MANUTENÇÃO DE PERIFÉRICOS (IMPRESSORAS E NOBREAKS), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA, em conformidade com a Lei nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações) e normativos complementares.

1. RISCO: INFLAÇÃO OU VOLATILIDADE DE PREÇOS DOS MATERIAIS

- Probabilidade de Ocorrência: Média a Alta (devido à instabilidade econômica e sazonalidade de insumos).
- Impacto Potencial: Aumento dos custos planejados, reduzindo o poder de compra e prejudicando a execução orçamentária.
- Ação Preventiva: Estabelecer cláusulas de revisão de preços com base em índices oficiais (como INCC ou IPCA) e realizar o registro de preços com validade reduzida (6 a 12 meses).
- Ação Mitigadora: Renegociar termos com fornecedores ou buscar alternativas de materiais similares com menor custo, priorizando itens essenciais.

2. RISCO: ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DOS FORNECEDORES

- Probabilidade de Ocorrência: Média (depende da logística regional e da capacidade dos fornecedores).
- Impacto Potencial: Paralisação de serviços, gerando multas contratuais e insatisfação dos órgãos públicos atendidos.
- Ação Preventiva: Exigir no edital planos de logística detalhados, prazos contratuais rígidos com penalidades por atraso e selecionar fornecedores com histórico de cumprimento.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ

C.N.P.J.: 34.625.749/0001-46

ESTADO DO PARÁ

-
- Ação Mitigadora: Acionar fornecedores substitutos pré-cadastrados ou adquirir materiais emergenciais via dispensa de licitação, se amparado pela legislação vigente.

3. **RISCO: QUALIDADE INFERIOR DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS PRESTADOS**

- Probabilidade de Ocorrência: Média (especialmente em processos com forte pressão por redução de custos).
- Impacto Potencial: Comprometimento da eficiência dos equipamentos, retrabalhos e aumento de custos indiretos.
- Ação Preventiva: Incluir especificações técnicas claras no edital, exigir certificações de qualidade (como ISO ou INMETRO) e realizar inspeções prévias nos fornecedores.
- Ação Mitigadora: Recusar materiais ou serviços não conformes, aplicar multas contratuais e acionar garantias para cobrir eventuais prejuízos.

4. **RISCO: FRAUDE OU IRREGULARIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO**

- Probabilidade de Ocorrência: Baixa a Média (depende da eficácia da fiscalização e dos controles internos).
- Impacto Potencial: Danos à imagem da administração pública, anulação do processo e possíveis sanções jurídicas.
- Ação Preventiva: Capacitar comissões de licitação, realizar auditorias independentes e garantir transparência em todas as etapas do processo.
- Ação Mitigadora: Suspender imediatamente fornecedores envolvidos em irregularidades e recorrer aos órgãos de controle, se necessário.

5. **RISCO: ALTERAÇÕES NA DEMANDA OU PRIORIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ**



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ

C.N.P.J.: 34.625.749/0001-46

ESTADO DO PARÁ

- Probabilidade de Ocorrência: Média (mudanças administrativas ou emergências podem redefinir necessidades).
- Impacto Potencial: Subutilização de recursos ou falta de atendimento a demandas críticas.
- Ação Preventiva: Realizar planejamento para projeções realistas e incluir cláusulas de flexibilidade no registro de preços.
- Ação Mitigadora: Redistribuir serviços conforme novas prioridades ou realizar contratações complementares de forma ágil, se necessário.

6. **RISCO: DESABASTECIMENTO DE PEÇAS OU INSUMOS NO MERCADO**

- Probabilidade de Ocorrência: Baixa a Média (em cenários de crise de suprimentos).
- Impacto Potencial: Dificuldade na execução dos serviços de manutenção e reposição.
- Ação Preventiva: Diversificar fornecedores e manter estoque estratégico de itens críticos.
- Ação Mitigadora: Adotar soluções alternativas ou fracionar compras para garantir continuidade dos serviços.

7. **RISCO: NÃO ADESÃO DOS FORNECEDORES AO REGISTRO DE PREÇOS**

- Probabilidade de Ocorrência: Média (se os preços forem pouco atrativos ou a burocracia excessiva).
- Impacto Potencial: Necessidade de relançar o processo, causando atrasos no atendimento das demandas.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ

C.N.P.J.: 34.625.749/0001-46

ESTADO DO PARÁ

-
- Ação Preventiva: Realizar pesquisa de mercado prévia e simplificar exigências para facilitar a participação de fornecedores qualificados.
 - Ação Mitigadora: Ampliar o prazo de divulgação ou oferecer condições de pagamento mais vantajosas para estimular a adesão.

CAMETÁ- PÁ, 14 de janeiro de 2026



ELIERSON ARNAUD TENÓRIO
Diretor de Departamento Administrativo