

# RELATÓRIO

## 3ª RAE

2022

O NPT gerenciou 43 projetos prioritários do Plano de Gestão 2021/2022. Durante esse período apresentamos os resultados após medição do desempenho da execução dos projetos em 5 (CINCO) Reuniões de Avaliação da Estratégia-RAE, dentre estas, 4 foram realizadas via zoom.

Dentre os 43 projetos, até 07/12/2022, alcançamos os seguintes resultados abaixo descrito:

STATUS	TOTAL
Atrasado	1
Cancelado	2
Em Revisão	3
Concluídos	20
Suspenso	3
Em Andamento	14
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>

Dos 14 projetos em andamento, 3 estão em fase de Força Tarefa para acelerar certos processos de execução e implantação, para monitoramento do setor responsável até o final desta gestão e 11, em decorrência do cenário de pandemia, foi necessário ajustar cronograma e serão indicados para conclusão na próxima gestão.



3 projetos estão em fase de revisão e 3 foram suspenso e serão analisados pela próxima gestão, para definição de continuidade de execução.

#### Projetos TCMPA 2021-2022

STATUS	SETOR	PROJETO
<b>Em Andamento Próxima Gestão (11)</b>	ASCOM	Implantação de clipping eletrônico
	Cons. Substitutos	Implementação da distribuição automática e igualitária aos Conselheiros Substitutos de Lista de Municípios com a Adequação da estrutura das Controladorias para instrução dos processos de jurisdição dos Conselheiros Substitutos
	DIJUR	Atualização das Resoluções Administrativas e Instruções Normativas a partir do ano 2000 do TCMPA
	CAP	Implantar sistema para gerenciamento das fiscalizações
	CEMOP	Reestruturação dos procedimentos de fiscalização de obras
	ECPCIR	Estruturação de estúdio próprio de gravação e edição do TCMPA
	NIE	Contratação de Empresa de Ciência de Dados e aquisição de software de Analytics no TCM
	NIE	Instituir a LGPD no TCM
	NIE	Implementação de estrutura de computação em Nuvem do NIE
	CCE	Implementação de modelo de Análise e Ajustes de Sistemas para os processos de Fiscalização das contas do Chefe do Poder Executivo em conformidade com o novo RITCMPA Ato 23
	DGP	Trilhas de Aprendizagem
<b>Em Andamento Força Tarefa</b>	NPT	Implantação/Implementação de Sistema de Planejamento (SISPLAN - cessão de uso - TCE-PA)

<b>(3)</b>	CCI	Implantação de programa de integridade
	ECPCIR	Criação de Novo Sistema de Gestão Educacional - SIGED
<b>Em revisão (3)</b>	CMAR	Instituir rotina automática de Fiscalização dos Portais das Transparências
	DAD	Elaboração e implementação de manualização das atividades da Diretoria de Administração
	DAD	Implementação de geração de energia solar fotovoltaica
<b>Suspenso (3)</b>	DIORF	Sistema de Gestão Financeira (Implementação de Relatório Gerencial Financeiro (B.I.))
	NAP	Validação de Dados do SIAP
	DAD	Utilização de águas pluviais nos serviços de limpeza e irrigação das áreas verdes deste TCM
<b>Concluído (20)</b>	NAP	Processo Eletrônico de Atos de Pessoal
	DIJUR	Criação e implantação de um Boletim de Jurisprudência neste TCM/PA
		Nova Edição do E-book Atos Normativos COVID-19
		Elaboração de Projeto de Lei destinado a implantação de Novo PCCR
	DIPLAMFCE /CAP	Readequação do Mural de Licitações
	DIPLAMFCE /CMAR	Implementar procedimentos de emissão de Atos de Alerta
	DTI	Modernização da Estrutura do Parque Tecnológico do TCM/PA - Aquisição de Computadores
		Computação em Nuvem (CONTRATO)
		Modernização da Estrutura do Parque Tecnológico do TCM/PA - TERCEIRIZAÇÃO DE IMPRESSORAS
		Sistema de Processo Eletrônico (e_TCM-PA)
		e-ID – Sistema de Identificação
	DTI/SEGER/Corregedoria	Modernização da Estrutura do Parque Tecnológico do TCM/PA - REDE
	Ouvidoria	DPL – Decisões Plenárias (acompanhamento, publicação, multas, jurisprudência)
	Ouvidoria	Implementação da Versão Atualizada do sistema virtual SISOUV
	ECPCIR	Implementações e atualizações no Site ECPCIR
NAP	SUBSÍDIOS 2021-2024	
NPT/DAD	Substituição de Lâmpadas LED	
Cons. Substitutos	Implementação da estrutura de gabinete e de apoio administrativo comum aos Gabinetes dos Conselheiros Substitutos	
NPT	Reciclagem do lixo	
DGP	Projeto Pré-Aposentadoria “SONHOS NÃO ENVELHECEM”	

Segue abaixo, gráficos para melhor compreensão da execução dos projetos e análise.

**TOTAL DE PROJETOS DO PLANO DE GESTÃO 2021/2022****Total de Projetos Em Andamento****Total de Projetos Cancelados**